

CT APF 953761/2023	PROGRAMA CONTRATO DE REPASSE	PROPONENTE Prefeitura Municipal de Santarém - SEMINFRA	MUNICÍPIO / UF Santarém / PA
------------------------------	--	--	--

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO Execução Projeto de Trabalho Social	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Mista
---	--

DATA BASE	DATA INÍCIO 01/06/2024	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL Licitação	DI 1 25.00%	DI 2 0.00%	DI 3	DI 4	DI 5
------------------	----------------------------------	---	-----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/06/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25
CRONOGRAMA GLOBAL			Parcela (%)	4,08%	6,15%	9,09%	8,35%	6,15%	14,20%	9,09%	10,41%
			Parcela (R\$)	6.122,19	9.222,07	13.631,08	12.520,02	9.222,07	21.294,91	13.631,08	15.619,90
			Acumulado (%)	4,08%	10,23%	19,32%	27,66%	33,81%	48,01%	57,10%	67,51%
			Acumulado (R\$)	6.122,19	15.344,26	28.975,34	41.495,36	50.717,43	72.012,34	85.643,42	101.263,32
1.	MOBILIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	150.000,00	Parcela (%)	4,08%	6,15%	9,09%	8,35%	6,15%	14,20%	9,09%	10,41%
			Acumulado (%)	4,08%	10,23%	19,32%	27,66%	33,81%	48,01%	57,10%	67,51%
			Acumulado (R\$)	6.122,19	15.344,26	28.975,34	41.495,36	50.717,43	72.012,34	85.643,42	101.263,32
1.0.1.	Mobilização Organização e Fortalecimento Social	36.525,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	8,49%	8,49%	8,49%	16,97%	41,82%	41,82%	50,31%
			Acumulado (R\$)	0,00	3.099,88	3.099,88	3.099,88	6.199,76	15.274,96	15.274,96	18.374,84
1.0.1.1.	Reunião com lideranças comunitárias	3.099,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.099,88						
1.0.1.2.	Reunião com lideranças comunitárias 2	3.099,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,88			
1.0.1.3.	Reunião com lideranças comunitárias 3	3.099,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,88
1.0.1.4.	Divulgação do Empreendimento	9.075,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,20		
1.0.1.5.	Divulgação do Empreendimento 2	9.075,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.1.6.	Divulgação do Empreendimento 3	9.075,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.2.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.195,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,52	6.097,52	6.097,52
1.0.2.1.	Palestra de educação ambiental e integrada ao empreendimento	6.097,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,52		
1.0.2.2.	Palestra de educação ambiental e integrada ao empreendimento 2	6.097,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.3.	Desenvolvimento Socioeconômico	27.813,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	27,00%	23,00%	0,00%	0,00%	27,00%	23,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	27,00%	50,00%	50,00%	50,00%	77,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.508,89	13.906,72	13.906,72	13.906,72	21.415,61	27.813,44
1.0.3.1.	Oficina Temática	6.397,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.397,83				
1.0.3.2.	Oficina Temática 2	6.397,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,83
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

CT APF 953761/2023	PROGRAMA CONTRATO DE REPASSE	PROPONENTE Prefeitura Municipal de Santarém - SEMINFRA	MUNICÍPIO / UF Santarém / PA
------------------------------	--	--	--

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO Execução Projeto de Trabalho Social	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Mista
---	--

DATA BASE	DATA INÍCIO 01/06/2024	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL Licitação	DI 1 25,00%	DI 2 0,00%	DI 3	DI 4	DI 5
------------------	----------------------------------	---	-----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/06/24	Parcela 9 fev/25	Parcela 10 mar/25	Parcela 11 abr/25	Parcela 12 mai/25	Parcela 13 jun/25	Parcela 14 jul/25	Parcela 15 ago/25	Parcela 16 set/25
CRONOGRAMA GLOBAL			Parcela (%)	10,13%	4,08%	4,08%	14,20%				
			Parcela (R\$)	15.197,39	6.122,19	6.122,19	21.294,91				
			Acumulado (%)	77,64%	81,72%	85,80%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	116.460,71	122.582,90	128.705,09	150.000,00				
1.	MOBILIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL	150.000,00	Parcela (%)		4,08%	4,08%	14,20%				
			Acumulado (%)	77,64%	81,72%	85,80%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	116.460,71	122.582,90	128.705,09	150.000,00				
1.0.1.	Mobilização Organização e Fortalecimento Social	36.525,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			Acumulado (%)	75,15%	75,15%	75,15%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	27.450,04	27.450,04	27.450,04	36.525,24				
1.0.1.1.	Reunião com lideranças comunitárias	3.099,88	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.1.2.	Reunião com lideranças comunitárias 2	3.099,88	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.1.3.	Reunião com lideranças comunitárias 3	3.099,88	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.1.4.	Divulgação do Empreendimento	9.075,20	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.1.5.	Divulgação do Empreendimento 2	9.075,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.075,20							
1.0.1.6.	Divulgação do Empreendimento 3	9.075,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.075,20				
1.0.2.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.195,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	6.097,52	6.097,52	6.097,52	12.195,04				
1.0.2.1.	Palestra de educação ambiental e integrada ao empreendimento	6.097,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.2.2.	Palestra de educação ambiental e integrada ao empreendimento 2	6.097,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.097,52				
1.0.3.	Desenvolvimento Socioeconômico	27.813,44	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.3.1.	Oficina Temática	6.397,83	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.0.3.2.	Oficina Temática 2	6.397,83	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
			Parcela (%)								

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/06/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25
1.0.3.3.	Oficina Geradoras de Renda	7.508,89	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.508,89					
1.0.3.4.	Oficina Geradoras de Renda 2	7.508,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,89	
1.0.4.	Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	73.466,28	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%
			Acumulado (R\$)	6.122,19	12.244,38	18.366,57	24.488,76	30.610,95	36.733,14	42.855,33	48.977,52
1.0.4.1.	Acompanhamento e controle da produção de atividades.	6.122,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.122,19							
1.0.4.2.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 2	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	6.122,19						
1.0.4.3.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 3	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.122,19					
1.0.4.4.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 4	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.122,19				
1.0.4.5.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 5	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,19			
1.0.4.6.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 6	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,19		
1.0.4.7.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 7	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,19	
1.0.4.8.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 8	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,19
1.0.4.9.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 9	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.4.10.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 10	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.4.11.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 11	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.4.12.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 12	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santarém / PA

Local

03 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Patricia Mesquita
Cargo: Psicóloga

Representante do Proponente

Nome: Daniel Simões
Cargo: Secretário de Infra Estrutura - SEMINFRA

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 01/06/24	Parcela 9 fev/25	Parcela 10 mar/25	Parcela 11 abr/25	Parcela 12 mai/25	Parcela 13 jun/25	Parcela 14 jul/25	Parcela 15 ago/25	Parcela 16 set/25
1.0.3.3.	Oficina Geradoras de Renda	7.508,89	Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.3.4.	Oficina Geradoras de Renda 2	7.508,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.	Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	73.466,28	Parcela (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
			Acumulado (%)	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	55.099,71	61.221,90	67.344,09	73.466,28				
1.0.4.1.	Acompanhamento e controle da produção de atividades.	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.2.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 2	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.3.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 3	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.4.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 4	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.5.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 5	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.6.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 6	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.7.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 7	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.8.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 8	6.122,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.0.4.9.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 9	6.122,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.122,19							
1.0.4.10.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 10	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	6.122,19						
1.0.4.11.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 11	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.122,19					
1.0.4.12.	Acompanhamento e controle da produção de atividades 12	6.122,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.122,19				

Santarém / PA

Local

03 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Patricia Mesquita
Cargo: Psicóloga

Representante do Proponente

Nome: Daniel Simões
Cargo: Secretário de Infra Estrutura - SEMINFRA