

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM												
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA - SEMINFRA												
	OBJETO: Aquisição de material laterítico piçarra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.										DATA: 03/10/2025		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO	PRAZO											
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	PIÇARRA	R\$ 4.507.000,00	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

	CUSTO		R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33	R\$ 375.583,33
	PORCENTAGEM		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	CUSTO ACUMULADO		R\$ 375.583,33	R\$ 751.166,67	R\$ 1.126.750,00	R\$ 1.502.333,33	R\$ 1.877.916,67	R\$ 2.253.500,00	R\$ 2.629.083,33	R\$ 3.004.666,67	R\$ 3.380.250,00	R\$ 3.755.833,33	R\$ 4.131.416,67	R\$ 4.507.000,00
	PORCENTAGEM ACUMULADO		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

Bruno Luiz Lacerda Figueiredo
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Decreto nº 757/2025/GAP/PMS