



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP  
SANTARÉM - PÁ

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO PIRAQUARA.						
LOCAL: COMUNIDADE DO PIRAQUARA						
TRECHO: REGIÃO DO LAGO GRANDE						
BAIRRO:						
CRONOGRAMA FÍSICO			DIAS			Total
Item	Descrição	30	30	30		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%			100,0%	
2.0	ESTRUTURA	50,0%	50,0%		100,0%	
3.0	PAVIMENTAÇÃO (Assoalho)		100,0%		100,0%	
4.0	GUARDA CORPO DE MADEIRA		70,00%	30,0%	100,0%	
5.0	FERRAGENS	30,00%	30,00%	40,0%	100,0%	
6.0	PINTURA (guarda corpo)		44,00%	56,0%	100,0%	
7.0	SERVIÇOS FINAIS			100,0%	100,0%	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
CRONOGRAMA FINANCEIRO			DIAS			Total
Item	Descrição	30	30	30		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	63.658,27	63.658,27	-	63.658,27	
2.0	ESTRUTURA	718.983,52	359.491,76	359.491,76	718.983,52	
3.0	PAVIMENTAÇÃO (Assoalho)	113.841,60	-	113.841,60	113.841,60	
4.0	GUARDA CORPO DE MADEIRA	95.881,92	-	67.117,34	95.881,92	
5.0	FERRAGENS	77.405,38	23.221,614	23.221,614	77.405,38	
6.0	PINTURA (guarda corpo)	20.474,78	-	9.008,90	20.474,78	
7.0	SERVIÇOS FINAIS	7.925,58	-	-	7.925,58	
	<b>SOMA</b>	<b>1.098.171,05</b>			<b>R\$ 1.098.171,05</b>	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			DIAS			Total
Item			30	30	30	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	proponente	6.365,83		-	6.365,83
		concedente	57.292,44		-	57.292,44
2.0	ESTRUTURA	proponente	35.949,18	35.949,18	-	71.898,35
		concedente	323.542,58	323.542,58	-	647.085,17
3.0	PAVIMENTAÇÃO (Assoalho)	proponente	-	11.384,16	-	11.384,16
		concedente	-	102.457,44	-	102.457,44
4.0	GUARDA CORPO DE MADEIRA	proponente	-	6.711,73	2.876,46	9.588,19
		concedente	-	60.405,61	25.888,12	86.293,73
5.0	FERRAGENS	proponente	2.322,16	2.322,16	3.096,22	7.740,54
		concedente	20.899,45	20.899,45	27.865,94	69.664,84
6.0	PINTURA (guarda corpo)	proponente		900,89	1.146,59	2.047,48
		concedente	-	8.108,01	10.319,29	18.427,30
7.0	SERVIÇOS FINAIS	proponente	-	-	792,56	792,56
		concedente		-	7.133,02	7.133,02
		proponente	44.637,16	57.268,12	7.911,82	109.817,11
		concedente	401.734,48	515.413,10	71.206,37	988.353,95
		<b>TOTAL</b>	<b>446.371,64</b>	<b>572.681,22</b>	<b>79.118,18</b>	<b>R\$ 1.098.171,05</b>
<b>RESUMO</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
Dispêndio Mensal			446.371,64	572.681,22	79.118,18	
Percentual Mensal			40,65%	52,15%	7,20%	
Dispêndio Mensal Acumulado			446.371,64	1.019.052,87	1.098.171,05	<b>R\$ 1.098.171,05</b>
Percentual Mensal Acumulado			40,65%	59,35%	100,0%	<b>100,0%</b>

Santarém/Pá, 10 de Novembro de 2021

**BRUNO DA SILVA COSTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP  
DECRETO nº 008/2021-GAP/PMS

  
**Eduardo Souza de Araújo**  
Engenheiro Civil  
REG. NAC. CREA: 150202717-8  
CPF: 165.857.982-87

Eng.º Eduardo Souza de Araújo

Mat.- 52607

