

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

OBRA **IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**
LOCAL **COMUNIDADE FLAMENGUINHO (RODOVIA PA-370) - SANTARÉM - PA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,78%	57.424,08	57.424,08 100,00%			57.424,08 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	18,03%	87.902,66		87.902,66 100,00%		87.902,66 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	8,00%	38.977,91		38.977,91 100,00%		38.977,91 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	29,08%	141.752,62		141.752,62 100,00%		141.752,62 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,71%	3.456,98			3.456,98 100,00%	3.456,98 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	21,39%	104.258,28			104.258,28 100,00%	104.258,28 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	6,86%	33.438,28			33.438,28 100,00%	33.438,28 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	2,32%	11.318,74			11.318,74 100,00%	11.318,74 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	1,83%	8.926,29			8.926,29 100,00%	8.926,29 100,00%
TOTAL	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%		11,78%	55,11%	33,11%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO			11,78%	66,89%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL SIMPLES		487.455,84	57.424,08	268.633,19	161.398,57	487.455,84
	VALOR TOTAL ACUMULADO			57.424,08	326.057,27	487.455,84	487.455,84

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva
Eng. Sanitarista
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva
Engenheiro Sanitarista
CREA: PA 11089 D