

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

OBRA **IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**
LOCAL **COMUNIDADE SÃO PEDRO (RIO ARAPIUNS) - SANTARÉM - PA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,97%	64.720,76	64.720,76 100,00%			64.720,76 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	11,77%	58.728,69		58.728,69 100,00%		58.728,69 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	4,40%	21.947,09		21.947,09 100,00%		21.947,09 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	29,21%	145.774,46		102.042,12 70,00%	43.732,34 30,00%	145.774,46 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,69%	3.456,95			3.456,95 100,00%	3.456,95 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	22,54%	112.460,53			112.460,53 100,00%	112.460,53 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	4,29%	21.389,61			21.389,61 100,00%	21.389,61 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	12,14%	60.584,52			60.584,52 100,00%	60.584,52 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	2,00%	9.963,99			9.963,99 100,00%	9.963,99 100,00%
TOTAL	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	499.026,60	12,97%	36,61%	50,42%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO			12,97%	49,58%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL SIMPLES	64.720,76		182.717,90	251.587,94	499.026,60	
	VALOR TOTAL ACUMULADO	64.720,76		247.438,66	499.026,60	499.026,60	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva
Eng. Sanitarista
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva
Engenheiro Sanitarista
CREA-PA: 11089 D