



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO-SEMURB

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: SERVIÇOS DE REPARO, REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DA CONTRATADA

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das demandas

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades.

Responsável:

Equipe de engenharia e
Gestão do Contrato

Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos

Responsável:

Equipe de engenharia e
Gestão do Contrato

Risco 02: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica da empresa

Responsável:

Equipe de engenharia e
Gestão do Contrato

Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual

Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO–SEMURB

	Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
--	--

Risco 03:	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Atender à solicitação de complementação de informação.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

Risco 04:	Desatendimento dos critérios de contratação por processo de licitação.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso no procedimento			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

Risco 05:	Ausência de informações satisfatórias nos projetos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso no procedimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO–SEMURB

Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação.	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Descumprimento das obrigações do contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Deixar de cumprir qualquer um dos itens e subitens descritos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato. Prejuízos financeiros para instituição contratante			
Ação(ões) Preventiva(s): Consulta via site de órgãos públicos quanto a legalidade e idoneidade da empresa.	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato		
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções/penalidades	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato		

Risco 02:	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Interrupção dos serviços prestados			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer comunicação com a empresa informando como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato		
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração da responsabilidade.	Responsável: Equipe de engenharia e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO-SEMURB

		Gestão do Contrato	
Risco 03:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não contratação do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Reunir com o Ordenador de Despesa para captação de recursos		Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Captar recursos através de projetos ou emendas parlamentares		Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato	
Risco 04:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso no cumprimento do contrato			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir prazos para entrega do serviço		Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Estabelecer multas para o não cumprimento do contrato		Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato	

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.
Nome Servidor: Sávio Schmidt Melo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO–SEMURB

Local e data: Santarém, 15 de agosto de 2025.