PREFEITURA SANTARÉM	Prefeitura Municipal de Santarém Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA CNPJ: 17.556.659/0001-21 Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM	Banco de Dados: SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará - Próprio	BDI 24,98% Encargos Sociais Não Desonerado: 119,42%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1°MÊS	2°MÊS	3°MÊS	4°MÊS	5°MÊS	6°MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100%	14,00%	24,00%	23,00%	18,00%	11,00%	10,00%
		R$ 4.727,86	R$ 661,90	R$ 1.134,69	R$ 1.087,41	R$ 851,01	R$ 520,06	R$ 472,79
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R$ 8.309,44	R$ 8.309,44					
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100%	50,00%	50,00%				
		R$ 86.350,39	R$ 43.175,20	R$ 43.175,20				
4	PISO	100%		50,00%	50,00%			
		R$ 88.214,87		R$ 44.107,44	R$ 44.107,44			
5	PAREDE	100%			50,00%	50,00%		
		R$ 81.429,97			R$ 40.714,99	R$ 40.714,99		
6	ESQUADRIAS	100%				100,00%		
		R$ 27.340,52				R$ 27.340,52		
7	FORRO E COBERTURA	100%					100,00%	
		R$ 21.602,41					R$ 21.602,41	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%					50,00%	50,00%
		R$ 17.683,44					R$ 8.841,72	R$ 8.841,72
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%					50,00%	50,00%
		R$ 13.055,58					R$ 6.527,79	R$ 6.527,79
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%						100,00%
		R$ 22.546,35						R$ 22.546,35
Custo		R$ 371.260,83	R$ 52.146,54	R$ 88.417,32	R$ 85.909,83	R$ 68.906,52	R$ 37.491,98	R$ 38.388,65
Porcentagem			14,05%	23,82%	23,14%	18,56%	10,10%	10,34%
Custo Acumulado			R$ 52.146,54	R$ 140.563,85	R$ 226.473,68	R$ 295.380,20	R$ 332.872,18	R$ 371.260,83
Porcentagem Acumulada			14,05%	37,86%	61,00%	79,56%	89,66%	100,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEX SANDER DA ROSA AZEVEDO
Data: 10/07/2026 14:29:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alex Sander da Rosa Azevedo
Engenheiro Civil - CREA: 1522234403PA
Núcleo de Gestão de Obras e Projetos - NGOP