
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará 
E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 059/2026 

 

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 

CONTRATO 

 

1 - Caracterização do Convênio 

Convênio: Nº 270/2022 - SEOP 

Valor Total Vigente Atual: R$ 18.519.550,68 

Prazo de vigência atual: 01/11/2026 

 

2 - Caracterização do Contrato Administrativo 

Objeto: Duplicação da Av. Cuiabá, entre Av. Tancredo Neves ao Viaduto da Av. 

Engenheiro Fernando Guilhon, no Município de Santarém, neste Estado. 

Contrato Administrativo: Nº 019/2023 – SEMINFRA. 

Contratada: USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTD  

Valor Contratado (Reprogramado): R$ 16.999.329,51 

Vigência do Contrato: 16/08/2026 

Vigência da Execução dos Serviços: 18/07/2026 

Executado até o BM 16: R$ 15.443.753,68 correspondente a 90,85% do valor 

contratado. 

 

3 – Caracterização da Execução Financeira 

Valor pago pelo Repasse: R$ 6.840.000,00 
Valor pago pela Contrapartida: R$ 8.603.753,68 
Saldo de pagamento do Repasse: R$ 1.555.575,83 
Saldo de pagamento de Contrapartida: R$ 0,00 
 

4 – EXPLANAÇÃO 

4.1. Em 24 de junho de 2026 a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA/PMS 

enviou à empresa Usitech Soluções Comércio E Serviços E Locação Ltda., o ofício nº 

1.238/2026, o qual informava quanto a iminência do término do prazo de execução dos 

serviços do contrato supracitado. 

 

4.3. Em 02 de julho de 2026 a empresa Usitech Soluções Comércio e Serviços e Locação 

LTDA., protocolou correspondência por meio de Ofício solicitando aditivo de prazo de 06 

(seis) meses ao prazo de execução do contrato. 

 

4.4. A empresa informa que a dilação do prazo se vê necessária, além de outros motivos, 

devido ao seguinte fator: atrasos no repasse de recursos estaduais, que afetaram o fluxo 

financeiro necessário para a manutenção do ritmo normal das atividades, acarretando 

limitação na mobilização plena de equipe e equipamentos. 
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5 – JUSTIFICATIVA 

         Após análise técnica, informamos que há a necessidade da dilação do prazo de 

vigência da execução dos serviços, e consequentemente o prazo de vigência contratual, 

do contrato supramencionado, devido aos impactados causados pelas condições 

adversas no decorrer da obra, além do tempo de espera para aprovação da 

reprogramação e depósito da contrapartida por parte do Estado. 

 

6 – CONCLUSÃO 

Considerando as situações acima descritas, concluímos que as mesmas impactaram 

no cronograma físico da obra, sendo necessário o aumento do prazo para execução dos 

serviços. 

Não havendo tempo suficiente para a conclusão dos serviços no prazo de vigência 

da Execução, solicitamos a prorrogação do mesmo por mais 6 (seis) meses, encerrando-

se em 18/01/2027. E para o prazo do Contrato igualmente por mais 06 (seis) meses, 

finalizando em 16/02/2027. Consideramos este novo prazo suficiente para a conclusão 

dos serviços remanescentes e a devida prestação de contas final, visando 

indubitavelmente a devida aplicação dos recursos públicos e o bem-estar social. 

Sendo o que se apresenta no momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e/ ou informações que sejam necessárias. 

 

Santarém, 06 de junho de 2026. 

 

_________________________________ 
Thales Augusto Santos do Rosário 

Assessor Técnico de Engenharia I 
Decreto n° 144/2025 – GAP/PMS 

 

AUTORIZAÇÃO 

Considerando a exposição dos motivos acima, autorizo a emissão de aditivo ao CT 

N° 019/2023-SEMINFRA, para prorrogar o seu prazo de Execução de Serviços e prazo de 

Contrato para 18/01/2027 e 16/02/2027, respectivamente. 

 

Santarém, 06 de junho de 2026. 

 

_______________________________ 
Sérgio Gouvêa de Melo 

Secretário Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA 
Decreto n° 009/2025 – GAP/PMS 
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