



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2022 – SEMED  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°002/2021**

**INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E  
DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA - EPP,  
COM ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

Por este instrumento de aditamento de Contrato, o **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED, representada neste ato pela Secretária de Educação **Sra. MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**, brasileira, casada, portadora do RG n.º 1468933 SSP/PA e CPF n.º120.590.302-00, residente e domiciliada na Colônia Cipoal, s/n, BR163 Km 14, Santarém/Pará, denominada simplesmente **CONTRATANTE** de outro lado a Empresa **DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA - EPP**, com endereço na Travessa Antônio Justa, nº 1181, Sala D, Fatima, Santarém-Pa, contato fone: (93) 99122-4648 , endereço eletrônico: [engenharia.mmd@gmail.com](mailto:engenharia.mmd@gmail.com), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.959.847/0001-47, neste ato representada pelo sr. Procurador **HUMBERTO DE ASSIS CARVALHO**, brasileiro, administrador, portador do CPF nº 036.541.412-34, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, NOS TERMOS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021**, com as estipulações seguintes:

**CLÁUSULA I. DO OBJETO**

1.1 Este Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula I e II, do Contrato **N° 003/2022 – SEMED**, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS COM VESTIÁRIOS E QUADRAS COBERTAS COM BLOCO DE VESTIÁRIOS E DEPOSITO EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM SANTARÉM – PA**, alteração da vigência e aditivo de valor do Contrato original, nos limites da lei, de acordo com o Artigo 57, §1º, inciso II e §2º e Artigo 65, inciso I “b” e §1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, respectivamente.

**CLÁUSULA II. DO PRAZO E VIGÊNCIA**

2.1 A vigência do Contrato original tem término no dia **06/07/2022**, fica prorrogada por **06 (Seis) meses**, a contar de **07/07/2022 a 07/01/2023**.

**CLAUSULA III. DO VALOR**

2.1 O Valor Original do Contrato de **R\$ 1.900.368,22 (Hum milhão, novecentos mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)**. Através deste instrumento de aditamento será:

Para o item 03, **acrescido o valor de R\$ 18.001,64 (dezoito mil e um real e sessenta e quatro centavos)**, e para o item 14 **acrescido o valor de R\$ 7.290,55 (sete mil e duzentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos)** totalizando o valor de **R\$ 25.292,19 (vinte e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)** um acréscimo de aproximadamente 1,33% (um vírgula trinta e três por cento), este passando para o valor de **R\$ 1.925.660,41 (Hum milhão e novecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e um centavos)**.

ITEM	ESCOLA	BAIRRO/COMUNIDADE	VALOR (R\$)	VALOR ADITADO R\$	VALOR TOTAL R\$
03	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTO ANDRÉ	SANTO ANDRÉ	R\$ 1.213.507,31	R\$ 18.001,64	R\$ 1.231.508,95

14	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM BLOCO DE VESTIÁRIO E DEPÓSITO NA ESCOLA PROFª EILAH GENTIL	SANTARENZINHO	R\$ 686.860,91	R\$ 7.290,55	R\$ 694.151,46
<b>VALOR TOTAL</b>			R\$ 1.900.368,22	R\$ 25.292,19	R\$ 1.925.660,41

**CLÁUSULA III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 A dotação para o ano de 2022 correm através das seguintes dotações:

12.368.0006.1.016.0000 1555 4.4.90.51.00 1540

**CLÁUSULA IV. DA RATIFICAÇÃO**

4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, no que não contrariem o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA V. DA PUBLICAÇÃO**

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no mural da SEMED, e na Imprensa oficial da União.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (vias) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santarém (PA), 06 de Julho de 2022.

**MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
Dec.005/2021 – GAP/PMS  
Contratante

**DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
Humberto de Assis Carvalho  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_ CPF ou RG \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_ CPF ou RG \_\_\_\_\_