



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

C.N.P.J. (MF) Nº 05.182.233/0007-61, Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310
SANTARÉM – PARÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2022-SEMINFRA

TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2022-SEMINFRA, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, NOS TERMOS DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – PMS/SEMINFRA, QUE FAZEM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA MVM ENGENHARIA LTDA.

Por este Instrumento de Termo Aditivo, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**, inscrito no CNPJ nº 05.182.233/0001-76, representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor **Francisco Nélio Aguiar da Silva**, RG nº 1395572 PC /PA, e CPF nº 282.566.032-91, residente e domiciliado em Avenida Rui Barbosa 2280, Aldeia, CEP: 68040-030, Santarém – Pará, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**, inscrito no CNPJ nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/n., Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Guimarães Simões**, brasileiro, portador do CPF nº 513.793.842-49 e RG nº 4476139 PC/PA, **Secretário Municipal de Infraestrutura** - Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, residente e domiciliado nesta cidade, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **MVM ENGENHARIA LTDA**, com endereço na Travessa Lomas Valentinas, nº 2034, Bairro Marco, Belém - PA – CEP 66.093-677, inscrita no CNPJ nº 28.214.953/0001-71, neste ato representada pelo Sr. **Marcos Vinícius Menezes da Costa**, brasileiro, Carteira Nacional de habilitação nº 0640694418240, DETRAN-PA e CPF nº 013.255.772-00, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente Termo Aditivo para **“Contratação de empresa especializada para construção da quadra poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-PA”**, com as estipulações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a **CLÁUSULA II – FORMA E PRAZO DE VIGÊNCIA** ao Contrato nº 010/2022/SEMINFRA, Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-PA tem fundamentação legal no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e Nota Técnica nº 059/2022-SEMINFRA.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA E PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 03 (três) meses, a partir de 07.12.2022 até 07.03.2023.

2.2. Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 03 (três) meses, a partir de 25.10.2022 até 25.01.2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

C.N.P.J. (MF) Nº 05.182.233/0007-61, Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310

SANTARÉM – PARÁ

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente do Contrato de Repasse nº 918292/2021/MCidadania/CAIXA e da classificação Orçamentária, conforme o exercício financeiro de 2022 da PMS/SEMINFRA:

Funcional programática: 27.451.0007.1033.000 – Ação Integrada Voltada ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Desportivas.

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras de instalações.

Ficha 609 - Fonte Recurso 1.749

Ficha 610 - Fonte de Recurso 1.500

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato ora aditado no que não contrariam o presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no Mural da SEMINFRA e no Diário Oficial da União.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e nomeadas.

Santarém - Pará, 24 de outubro de 2022.

Francisco Nélio Aguiar da Silva

Prefeito Municipal de Santarém

CPF: 282.566.032-91

CONTRATANTE

Daniel Guimarães Simões

Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto n. 010/2021 – GAP/PMS

CONTRATANTE

Marcos Vinícius Menezes da Costa

MVM ENGENHARIA LTDA.

CPF: 013.255.772-00

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____
