



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E PESCA



TERMO ADITIVO Nº 003 – CONTRATO ORIGINAL Nº 040/2022-SEMAP

**INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO NOS
TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2022 - SEMAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E PESCA E A
EMPRESA NELL ENGENHARIA EIRELI.**

Instrumento de Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada na Construção de Ponte de madeira com extensão de 440 m de comprimento e 2 m de largura, localizada na comunidade Piraquara, com coordenadas S 02° 16' 16,8" / W 055° 40' 15,40"**, no município de Santarém/PA – **Convênio nº 174/2022-SETRAN**, que entre si celebram, de um lado o **Município de Santarém**, com interveniência da **Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**, através de seu titular Sr. **BRUNO DA SILVA COSTA**, decreto nº 008/2021 – GAP/PMS, brasileiro, portador do RG nº 4819845 PC/PA, e CPF nº 346.356.428-95, denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, **NELL ENGENHARIA EIRELI**, estabelecida à Rua Escandio, nº 47, bairro da Vila da Prata, CEP 69.030-570, cidade de Manaus–Amazonas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº **08.596.794/0001-00**, neste ato designada **CONTRATADA**, por sua representante, a Sra. **LILIAN SILVA DE NAZARÉ**, brasileira, casada, portadora CPF Nº **763.112.522-87** e RG Nº24520136-SSP/AM, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é a Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato nº 040/2022-SEMAP, com fundamento no art. 65, Inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (dez) meses, passando a vigorar de 25 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E PESCA



CLÁUSULA TERCEIRA - DA INALTERABILIDADE

4.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, condições e obrigações do Contrato nº 040/2022-SEMAP, de 24 de outubro de 2022, que não colidirem com o disposto neste Termo Aditivo.

E por terem assim ajustado, firmam o presente **TERMO ADITIVO** em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas constituídas que também o assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Santarém (PA), 19 de outubro de 2023.

BRUNO DA SILVA  Assinado de forma digital

COSTA:34635642895 por BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895

BRUNO DA SILVA COSTA

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca

Dec. Nº 008/2021 – GAP/PMS

CONTRATANTE

NELL ENGENHARIA  Assinado de forma digital
por NELL ENGENHARIA
EIRELI:0859679400 EIRELI:08596794000100
0100

LILIAN SILVA DE NAZARÉ

NELL ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 08.596.794/0001-00

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1 _____ CPF _____

2 _____ CPF _____