



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO D – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.901.487,77	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31
2	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	R\$ 1.624.681,14	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10
3	OBRA CIVIL	R\$ 12.094.107,40	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28
4	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	R\$ 60.527.657,38	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.274.161,41	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45
6	ILUMINAÇÃO DE REALCE	R\$ 7.432.992,40	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03
7	OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 25.997.911,93	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66
8	PINTURA	R\$ 200.520,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00
9	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	R\$ 948.639,89	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32
		R\$ 137.002.159,32			
		VALOR MENSAL	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61
		VALOR ACUMULADO	R\$ 11.416.846,61	R\$ 22.833.693,22	R\$ 34.250.539,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.901.487,77	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31
2	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	R\$ 1.624.681,14	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10
3	OBRA CIVIL	R\$ 12.094.107,40	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28
4	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	R\$ 60.527.657,38	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.274.161,41	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45
6	ILUMINAÇÃO DE REALCE	R\$ 7.432.992,40	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03
7	OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 25.997.911,93	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66
8	PINTURA	R\$ 200.520,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00
9	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	R\$ 948.639,89	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32
		R\$ 137.002.159,32			
		VALOR MENSAL	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61
		VALOR ACUMULADO	R\$ 45.667.386,44	R\$ 57.084.233,05	R\$ 68.501.079,66

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 7	Mês 8	Mês 9
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.901.487,77	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31
2	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	R\$ 1.624.681,14	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10
3	OBRA CIVIL	R\$ 12.094.107,40	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28
4	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	R\$ 60.527.657,38	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.274.161,41	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45
6	ILUMINAÇÃO DE REALCE	R\$ 7.432.992,40	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03
7	OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 25.997.911,93	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66
8	PINTURA	R\$ 200.520,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00
9	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	R\$ 948.639,89	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32
		R\$ 137.002.159,32			
		VALOR MENSAL	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61
		VALOR ACUMULADO	R\$ 79.917.926,27	R\$ 91.334.772,88	R\$ 102.751.619,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.901.487,77	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31	R\$ 158.457,31
2	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	R\$ 1.624.681,14	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10	R\$ 135.390,10
3	OBRA CIVIL	R\$ 12.094.107,40	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28	R\$ 1.007.842,28
4	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	R\$ 60.527.657,38	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45	R\$ 5.043.971,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.274.161,41	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45	R\$ 2.189.513,45
6	ILUMINAÇÃO DE REALCE	R\$ 7.432.992,40	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03	R\$ 619.416,03
7	OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 25.997.911,93	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66	R\$ 2.166.492,66
8	PINTURA	R\$ 200.520,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00	R\$ 16.710,00
9	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	R\$ 948.639,89	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32	R\$ 79.053,32
		R\$ 137.002.159,32			
		VALOR MENSAL	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61	R\$ 11.416.846,61
		VALOR ACUMULADO	R\$ 114.168.466,10	R\$ 125.585.312,71	R\$ 137.002.159,32

Santarém-PA, 12 de janeiro de 2026.

VALBERTO COSTA PINHEIRO JUNIOR
Assessor Técnico de Engenharia I – SEMURB
Decreto 333/2025 GAP/PMS