



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0007-61

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL BETUMINOSO (TAPA BURACO).
LOCAL: Santarém/PA
DATA: 09/06/2025
REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2025; SEINFRA - 28

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	SERVIÇOS	R\$ 7.229.376,00	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Financeiro	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00
TOTAL	R\$ 7.229.376,00		MENSAL	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00	602.448,00
			% MENSAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			ACUMUL.	602.448,00	1.204.896,00	1.807.344,00	2.409.792,00	3.012.240,00	3.614.688,00	4.217.136,00	4.819.584,00	5.422.032,00	6.024.480,00	6.626.928,00	7.229.376,00
			% ACUMUL.	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

RAFAEL QUEIROZ REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:PA 151177740-0