

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

OBRA IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LOCAL COMUNIDADE PAISSANDÚ (LAGO GDE DO CURUAI) - SANTARÉM - PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,89%	82.202,13	82.202,13 100,00%				82.202,13 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	9,81%	74.054,19		74.054,19 100,00%			74.054,19 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	4,31%	32.547,34	32.547,34 100,00%				32.547,34 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	25,93%	195.684,21		39.136,84 20,00%	97.842,11 50,00%	58.705,26 30,00%	195.684,21 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,46%	3.456,87				3.456,87 100,00%	3.456,87 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	36,85%	278.132,15				278.132,15 100,00%	278.132,15 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	8,98%	67.742,39				67.742,39 100,00%	67.742,39 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	1,60%	12.039,24				12.039,24 100,00%	12.039,24 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	1,18%	8.926,29				8.926,29 100,00%	8.926,29 100,00%
TOTAL	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	754.784,81	15,20%	15,00%	12,96%	56,84%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO			15,20%	30,20%	43,16%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)	114.749,47		113.191,03	97.842,11	429.002,20	754.784,81	
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	114.749,47		227.940,50	325.782,61	754.784,81	754.784,81	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva
Eng. Sanitarista
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva
Engenheiro Sanitarista
CREA-PA 11089D