

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

**OBRA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LOCAL BAIRRO PAJURÁ (DISTRITO DO CURUAI) - SANTARÉM - PA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,75%	82.204,29	82.204,29				82.204,29
				100,00%				100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	0,52%	5.545,15		5.545,15			5.545,15
					100,00%			100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	3,56%	37.784,22	37.784,22				37.784,22
				100,00%				100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	18,97%	201.116,96		40.223,39	100.558,48	60.335,09	201.116,96
					20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,33%	3.456,87				3.456,87	3.456,87
							100,00%	100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	59,15%	627.145,26				627.145,26	627.145,26
							100,00%	100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	7,74%	82.018,04				82.018,04	82.018,04
							100,00%	100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	1,14%	12.039,24				12.039,24	12.039,24
							100,00%	100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	0,84%	8.926,29				8.926,29	8.926,29
							100,00%	100,00%
TOTAL	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	1.060.236,32	11,32%	4,32%	9,48%	74,88%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO			11,32%	15,63%	25,12%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)	119.988,51		45.768,54	100.558,48	793.920,79	1.060.236,32	
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	119.988,51		165.757,05	266.315,53	1.060.236,32	1.060.236,32	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva
Eng. Sanitarista
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva
Engenheiro Sanitarista
CREA-PA: 11089 D