

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

**OBRA**    **IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**  
**LOCAL**    **COMUNIDADE PINDORAMA (LAGO GDE DO CURUAI) - SANTARÉM - PA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,39%	68.874,77	68.874,77 100,00%			68.874,77 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	10,31%	68.306,57		68.306,57 100,00%		68.306,57 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	4,16%	27.537,93		27.537,93 100,00%		27.537,93 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	22,00%	145.774,46		102.042,12 70,00%	43.732,34 30,00%	145.774,46 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,52%	3.456,87			3.456,87 100,00%	3.456,87 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	42,55%	281.984,73			281.984,73 100,00%	281.984,73 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	7,03%	46.578,58			46.578,58 100,00%	46.578,58 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	1,71%	11.318,87			11.318,87 100,00%	11.318,87 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	1,35%	8.926,29			8.926,29 100,00%	8.926,29 100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>662.759,07</b>	<b>10,39%</b>	<b>29,86%</b>	<b>59,75%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>10,39%</b>	<b>40,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VALOR TOTAL SIMPLES</b>	<b>68.874,77</b>		<b>197.886,62</b>	<b>395.997,68</b>	<b>662.759,07</b>	
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>	<b>68.874,77</b>		<b>266.761,39</b>	<b>662.759,07</b>	<b>662.759,07</b>	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva  
Eng. Sanitarista  
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva  
Engenheiro Sanitarista  
CREA-PA: 11089 D