



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61

OBJETO: Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
LOCAL: Santarém - PA
DATA: 28/08/2021
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2024 ; SEDOP 05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	4.180.857,90	199.664,73	154.968,92	103.238,06	110.393,09	617.262,58	730.293,32	345.074,92	1.919.962,28
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.060,07	RISCO	100%	-	-	-	-	-	-
1.2.	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 84.424,85	RISCO	68,09%	24,65%	-	7,25%	-	-	-
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.247,52	RISCO	47,81%	52,19%	-	6.125,00	-	-	-
1.4.	FUNDAÇÃO - SAPATAS	R\$ 97.816,41	RISCO	59,35%	40,65%	-	-	-	-	-
1.5.	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME	R\$ 111.381,38	RISCO	-	49,07%	50,93%	-	-	-	-
1.6.	FUNDAÇÃO - PILAR ENTERRADO	R\$ 23.153,48	RISCO	48,80%	51,20%	-	-	-	-	-
1.7.	SUPERESTRUTURA - VIGA DE AMARRAÇÃO	R\$ 41.813,53	RISCO	-	11.298,19	11.855,29	-	-	-	-
1.8.	SUPERESTRUTURA - PILARES	R\$ 21.615,38	RISCO	-	-	49,39%	50,61%	-	-	-
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.531,84	RISCO	-	-	10.236,14	11.379,24	-	-	-
1.10.	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 228.753,31	RISCO	-	-	-	48,20%	51,80%	-	-
1.11.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 113.936,65	RISCO	-	-	-	-	7,486,35	8.045,49	-
1.12.	REVESTIMENTO	R\$ 211.870,42	RISCO	-	-	-	-	-	13,01%	4,76%
1.13.	FORRO	R\$ 60.073,62	RISCO	-	-	-	-	-	7,29%	49,66%
1.14.	PINTURA	R\$ 138.129,51	RISCO	-	-	-	-	-	6.668,26	25,28%
1.15.	ESQUADRIAS	R\$ 120.962,67	RISCO	-	-	-	-	-	113.603,21	57.819,48
1.16.	COBERTURA	R\$ 504.057,23	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 126.905,97	RISCO	-	-	-	-	-	72,60%	-
1.18.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	R\$ 1.636,96	RISCO	-	-	-	-	-	21.162,15	-
1.19.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.564.933,70	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES DE FLUÍDOS MEDICINAIS	R\$ 261.188,04	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.21.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 5.966,90	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.22.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 45.728,44	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.23.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 62.244,27	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.24.	INSTALAÇÕES METAIS, ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R\$ 74.335,55	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.25.	PAISAGISMO	R\$ 2.389,75	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.26.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.422,47	RISCO	-	-	-	-	-	-	-
1.27.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 183.280,01	RISCO	6,00%	5,00%	3,00%	4,00%	17,00%	20,00%	9,00%
		R\$ 10.996,80	RISCO	9.164,00	5.498,40	7.331,20	31.157,60	36.656,00	16.495,20	65.980,81

Tiago dos Santos Furtado
Assessor Téc. Engenharia I
Decreto: 095/2021 - GAP/PMS