



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA  
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0007-61

OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  
LOCAL: Santarém/PA  
DATA: 02/01/2025  
REFERÊNCIA SINAPI - 11/2024; SIURB INFRA - 01/2023

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1.0	SERVIÇOS	R\$ 15.703.888,08	Físico	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			Financeiro	1.314.415,43	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88
TOTAL		R\$ 15.703.888,08	MENSAL	1.314.415,43	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	1.308.133,88	
			% MENSAL	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			ACUMUL.	1.314.415,43	2.622.549,31	3.930.683,19	5.238.817,06	6.546.950,94	7.855.084,82	9.163.218,69	10.471.352,57	11.779.486,45	13.087.620,33	14.395.754,20	15.703.888,08	
			% ACUMUL.	8,37%	16,70%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%	

RAFAEL QUEIROZ REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:PA 151177740-0