



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA
LOCAL: SANTARÉM - PARÁ - BAIRRO ALVORADA
DATA: 30/04/2026
SINAPI - 04/2025 - Pará - SBC -
05/2025 - Pará - ORSE - 02/2025 -
REFER.: Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará
SIURB - 01/2024 - São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Contratual	%	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.544,46	15,00%	100%		
				R\$ 26.544,46		
2	PISO	R\$ 12.772,64	7,22%	100%		
				R\$ 12.772,64		
3	CANTEIROS LATERAIS	R\$ 16.501,60	9,32%	100%		
				R\$ 16.501,60		
4	MOBILIÁRIOS	R\$ 45.114,90	25,49%	50%	25%	25%
				R\$ 22.557,45	R\$ 11.278,73	R\$ 11.278,73
5	PAISAGISMO	R\$ 10.671,00	6,03%		50%	50%
					R\$ 5.335,50	R\$ 5.335,50
6	PLAYGROUND	R\$ 38.541,80	21,78%	50%	50%	
				R\$ 19.270,90	R\$ 19.270,90	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.815,65	11,20%	50%	25%	25%
				R\$ 9.907,83	R\$ 4.953,91	R\$ 4.953,91
8	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.534,02	2,56%		50%	50%
					R\$ 2.267,01	R\$ 2.267,01
9	LIMPEZA E ENTREGA	R\$ 2.502,37	1,41%			100%
						R\$ 2.502,37
SUB-TOTAL			100,00%	R\$ 107.554,88	R\$ 43.106,05	R\$ 26.337,52
PERCENTUAL				60,77%	24,35%	14,88%
VALOR ACUMULADO				R\$ 107.554,88	R\$ 150.660,92	R\$ 176.998,44
PERCENTUAL ACUMULADO				60,77%	85,12%	100,00%
TOTAL		R\$ 176.998,44				