



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA DE CANTEIROS CENTRAL NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PARÁ

LOCAL: Santarém/PA

Obs: Sujeito a alterações por conveniência da Administração Pública

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	R\$ 8.960,49	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49	8.960,49
2.0	Roçada manual	R\$ 10.175,62	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62	10.175,62
3.0	Roçada com roçadeira costal	R\$ 4.147,76	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76	4.147,76
4.0	Raspagem e limpeza de terreno plano	R\$ 289.043,59	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59	289.043,59
5.0	Limpeza de sarjeta e meio-fio	R\$ 74.741,74	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74	74.741,74
6.0	Caiação manual com fixador de cal	R\$ 103.737,95	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95	103.737,95
7.0	Plantio de grama comercial em placas	R\$ 29.311,13	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13	29.311,13
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.966,62	Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Financeiro	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62	16.966,62
TOTAL	R\$ 537.084,90		MENSAL	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90	537.084,90
			% MENSAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			ACUMUL.	537.084,90	1.074.169,80	1.611.254,70	2.148.339,60	2.685.424,50	3.222.509,40	3.759.594,30	4.296.679,20	4.833.764,10	5.370.849,00	5.907.933,90	6.445.018,80
			% ACUMUL.	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Assinado de
forma digital
por Lucas
Bentes Sousa:
012.441.112-60
012.441.112-60

Lucas Bentes Sousa
Assessor de Engenharia I
Matrícula: 89288