



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61
Av. Marechal Rondon nº 873, CEP 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 3522-1383
SANTARÉM-PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Construção do Terminal para embarque e desembarque de passageiros no Distrito de Arapixuna						
Local: VILA DE ARAPIXUNA						
DATA: jan/22						
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			DIAS			
Item	Descrição	TOTAL	30	60	90	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 82.147,24	80,0%		20,0%	100,0%
			R\$ 65.717,79		R\$ 16.429,45	R\$ 82.147,24
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL	R\$ 66.859,65	33,33%	33,33%	33,34%	100,0%
			R\$ 22.284,32	R\$ 22.284,32	R\$ 22.291,01	R\$ 66.859,65
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 396.499,93	50,0%	50,0%		100,0%
			R\$ 198.249,97	R\$ 198.249,97		R\$ 396.499,93
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL e PLANTÃO DE GRAMA	R\$ 95.464,14	30,0%	50,0%	20,0%	100,0%
			R\$ 28.639,24	R\$ 47.732,07	R\$ 19.092,82	R\$ 95.464,13
5.0	CAIS DE ARRIMO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO	R\$ 492.250,76		50,0%	50,0%	100,0%
				R\$ 246.125,38	R\$ 246.125,38	R\$ 492.250,76
6.0	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 32.360,28			100,0%	100,0%
					R\$ 32.360,28	R\$ 32.360,28
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 361.187,93		50,0%	50,0%	100,0%
				R\$ 180.593,97	R\$ 180.593,96	R\$ 361.187,92
8.0	GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO 1,10H e Lixeira em tela de moeda	R\$ 74.866,20		50,0%	50,0%	100,0%
				R\$ 37.433,10	R\$ 37.433,10	R\$ 74.866,20
9.0	ABRIGO DE PASSAGEIRO	R\$ 12.870,50			100,0%	100,0%
					R\$ 12.870,50	R\$ 12.870,50
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.760,79			100,0%	100,0%
					R\$ 6.760,79	R\$ 6.760,79
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.621.267,42	R\$ 314.891,32	R\$ 732.418,80	R\$ 573.957,28	R\$ 1.621.267,40
% SIMPLES			19,42%	45,18%	35,40%	100,00%
TOTAL SIMPLES ACUMULADO COM BDI			R\$ 314.891,32	R\$ 1.047.310,12	R\$ 1.621.267,40	
TOTAL ACUMULADO COM BDI			19,42%	64,60%	100,00%	

Santarém/PA, 26 de Abril de 2022.

EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
Engenheiro Civil
MATRICULA: 52.607