




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP  
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0008-42

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará  
SANTARÉM-PARÁ

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SANTÍSSIMO  
Local: Av Marabá com Tv. Professor José Agostinho  
DATA BASE DO SINAPI: JAN/2022  
DATA BASE DO SEDOP: FEV/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	TOTAL
			30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.214,76	100,00%			100,00%
			<b>11.214,76</b>	-	-	<b>R\$ 11.214,76</b>
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.790,96	20,00%	38,00%	42,00%	100,00%
			<b>3.158,19</b>	<b>6.000,56</b>	<b>6.632,20</b>	<b>R\$ 15.790,95</b>
3	ARBORIZAÇÃO	14.170,56		50,00%	50,00%	100,00%
			-	<b>7.085,28</b>	<b>7.085,28</b>	<b>R\$ 14.170,56</b>
4	PAVIMENTAÇÃO (PISO DA PRAÇA)	149.519,74	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			<b>29.903,95</b>	<b>59.807,90</b>	<b>59.807,90</b>	<b>R\$ 149.519,75</b>
5	EQUIPAMENTOS	26.961,24		50,00%	50,00%	100,00%
			-	<b>13.480,62</b>	<b>13.480,62</b>	<b>R\$ 26.961,24</b>
6	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	9.169,76			100,00%	100,00%
			-	-	<b>9.169,76</b>	<b>R\$ 9.169,76</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 226.827,02</b>	<b>44.276,90</b>	<b>86.374,36</b>	<b>96.175,76</b>	<b>R\$ 226.827,02</b>
<b>% SIMPLES</b>			19,52%	38,08%	42,40%	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI</b>			<b>44.276,90</b>	<b>130.651,26</b>	<b>226.827,02</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO C/ BDI</b>			<b>19,52%</b>	<b>57,60%</b>	<b>100,00%</b>	

  
Eduardo Souza de Araújo  
Engenheiro Civil  
REG NAC. CREA: 150202717-8  
CPF: 165.857.982-87

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO  
CREA: 150202717-8  
ART: PA20220733017