




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP  
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0008-42  
Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará  
SANTARÉM-PARÁ

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIPOAL  
Local: BR 163 - RAMAL DO PIMENTA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	TOTAL
			30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.022,98	100,00%			100,00%
			32.022,98	-	-	R\$ 32.022,98
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	25.386,67	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			7.616,00	10.154,67	7.616,00	R\$ 25.386,67
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	60.137,00	100,00%			100,00%
			60.137,00	-		R\$ 60.137,00
4	ARBORIZAÇÃO	12.854,90		100,00%		100,00%
			-	12.854,90	-	R\$ 12.854,90
5	PAVIMENTAÇÃO (PISO DA PRAÇA)	173.289,96	40,00%	60,00%		100,00%
			69.315,98	103.973,98	-	R\$ 173.289,96
6	EQUIPAMENTOS	135.362,09		20,00%	80,00%	100,00%
			-	27.072,42	108.289,67	R\$ 135.362,09
7	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	29.576,98		50,00%	50,00%	100,00%
			-	14.788,49	14.788,49	R\$ 29.576,98
8	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	16.532,42			100,00%	100,00%
			-	-	16.532,42	R\$ 16.532,42
TOTAL SIMPLES		R\$ 485.163,00	169.091,97	168.844,45	147.226,58	R\$ 485.163,00
% SIMPLES			34,85%	34,80%	30,35%	100,00%
TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI			169.091,97	337.936,42	485.163,00	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI			34,85%	69,65%	100,00%	

Santarém, PA 15 Junho 2022

  
Eduardo Souza de Araujo  
Engenheiro Civil  
REG. NAC. CREA: 150202717-8  
CPF: 165.857.982-87

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO  
CREA: 150202717-8  
ART: PA20220733017