

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

**OBRA**    **IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**  
**LOCAL**    **COMUNIDADE LIRIOS DO VALE (CABEÇEIRAS DO URUARI) - SANTARÉM - PA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,79%	63.684,42	63.684,42 100,00%			63.684,42 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	14,79%	68.306,49		68.306,49 100,00%		68.306,49 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	6,04%	27.865,81		27.865,81 100,00%		27.865,81 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	30,44%	140.552,93		98.387,05 70,00%	42.165,88 30,00%	140.552,93 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,75%	3.456,87			3.456,87 100,00%	3.456,87 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	22,88%	105.633,48			105.633,48 100,00%	105.633,48 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	6,93%	31.975,97			31.975,97 100,00%	31.975,97 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	2,45%	11.318,74			11.318,74 100,00%	11.318,74 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	1,93%	8.926,29			8.926,29 100,00%	8.926,29 100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>461.721,00</b>	<b>13,79%</b>	<b>42,14%</b>	<b>44,07%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>13,79%</b>	<b>55,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VALOR TOTAL SIMPLES</b>	<b>63.684,42</b>		<b>194.559,35</b>	<b>203.477,23</b>	<b>461.721,00</b>	
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>	<b>63.684,42</b>		<b>258.243,77</b>	<b>461.721,00</b>	<b>461.721,00</b>	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva  
Eng. Sanitarista  
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva  
Engenheiro Sanitarista  
CREA: 11089D