



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0011-84

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS

LOCAL: Santarém/PA

DATA: 11/08/2026

Obs: Sujeito a alterações por conveniência da Administração Pública

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 6.534.729,86	Físico	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
			Financeiro	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82
TOTAL			R\$ 6.534.729,86	MENSAL	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	544.560,82	
				% MENSAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				ACUMUL.	544.560,82	1.089.121,64	1.633.682,47	2.178.243,29	2.722.804,11	3.267.364,93	3.811.925,75	4.356.486,57	4.901.047,40	5.445.608,22	5.990.169,04	6.534.729,86
				% ACUMUL.	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

MARCOS WILLIAMS Assinado de forma
CAVALCANTE digital por MARCOS
GONÇALVES WILLIAMS CAVALCANTE
GONÇALVES GONÇALVES

MARCOS WILLIAMS CAVALCANTE GONÇALVES
Assessor de Engenharia II
Dec. nº 1.105/2025-GAP/PMS