

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

OBRA **IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**
LOCAL **COMUNIDADE VILA NOVA DO URUARI (LAGO GDE DO CURUAI) - SANTARÉM - PA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,04%	64.722,92	64.722,92 100,00%			64.722,92 100,00%
2	CAPTAÇÃO DE AGUA	13,76%	68.306,49		68.306,49 100,00%		68.306,49 100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	5,13%	25.453,71		25.453,71 100,00%		25.453,71 100,00%
4	RESERVAÇÃO DE AGUA	28,32%	140.552,93		98.387,05 70,00%	42.165,88 30,00%	140.552,93 100,00%
5	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,70%	3.456,95			3.456,95 100,00%	3.456,95 100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	28,52%	141.541,77		16.985,01 12,00%	124.556,76 88,00%	141.541,77 100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	6,44%	31.972,19			31.972,19 100,00%	31.972,19 100,00%
8	SISTEMA ELÉTRICO	2,28%	11.331,82			11.331,82 100,00%	11.331,82 100,00%
9	URBANIZAÇÃO / SERV. COMPLEMENTARES	1,80%	8.926,29			8.926,29 100,00%	8.926,29 100,00%
TOTAL	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	496.265,07	13,04%	42,14%	44,82%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO			13,04%	55,18%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL SIMPLES	64.722,92		209.132,26	222.409,89	496.265,07	
	VALOR TOTAL ACUMULADO	64.722,92		273.855,18	496.265,07	496.265,07	

Santarém(PA), Junho/2022

João Santos da Silva
Eng. Sanitarista
CREA: 11089D - PA



João Santos da Silva
Engenheiro Sanitarista
CREA: 11089D