



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II NO AEROPORTO VELHO

EVENTOGRAMA

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	MÊS 1	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	1	MÊS 1	1
		2	MÊS 2	2
		3	MÊS 3	3
		4	MÊS 4	4
		5	MÊS 5	5
		6	MÊS 6	6
		7	MÊS 7	7
		8	MÊS 8	8
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2	MÊS 2	2
4	FUNDAÇÕES	2	MÊS 2	2
5	SUPERESTRUTURA	3	MÊS 3	3
		4	MÊS 4	4
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4	MÊS 4	4
7	ESQUADRIAS	4	MÊS 4	4
8	SISTEMA DE COBERTURA	5	MÊS 5	5
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	5	MÊS 5	5
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	5	MÊS 5	5
11	SISTEMA DE PISOS	6	MÊS 6	6
12	PINTURA E ACABAMENTO	7	MÊS 7	7
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	7	MÊS 7	7
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS	7	MÊS 7	7
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	7	MÊS 7	7
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7	MÊS 7	7
17	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7	MÊS 7	7
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8	MÊS 8	8
19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	8	MÊS 8	8
20	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	8	MÊS 8	8
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	8	MÊS 8	8
22	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8	MÊS 8	8
23	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	8	MÊS 8	8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II NO AEROPORTO VELHO

EVENTOGRAMA

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	MÊS 1	1
		8	MÊS 8	8
25	FECHAMENTO- MURO	1	MÊS 1	1
26	SERVIÇOS DIVERSOS (FORA DA PLANILHA DO FNDE)	1	MÊS 1	1
27	CANTEIRO DE OBRA	1	MÊS 1	1
		2	MÊS 2	2
		3	MÊS 3	3
		4	MÊS 4	4
		5	MÊS 5	5
		6	MÊS 6	6
		7	MÊS 7	7
		8	MÊS 8	8