

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20261430.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Bruno da Silva Costa.		
Proc. Administrativo Nº:	191/2025-1DOC.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Concorrência Nº 001/2025-SEMAP.		
OBJETO:	Construção do Sistema de Abastecimento de água na Comunidade do Cipoal 2, no Município de Santarém, Estado do Pará - Convênio Nº 009/2024-SEDAP.		
EMPRESA CONTRATADA:	C R F Lima LTDA (CNPJ Nº 43.123.119/0001-64).	Contrato Nº 018/2025 - SEMAP.	Valor R\$ 885.840,00.
ASSUNTO:	2º Termo Aditivo de alteração quantitativa e o reajuste de preços do Contrato Administrativo Nº 018/2025-SEMAP.		
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	23/12/2024 a 23/12/2025 - 12 (Doze) meses.		
VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO:	29/05/2026 a 28/05/2027 - 12 (Doze) meses.		
VALORES ACRESCIDOS DO 2º TERMO ADITIVO:	R\$ 78.603,25 (Correspondente a 8,87%). R\$ 72.526,13 (Reajuste de Preço). R\$ 151.129,38 (Valor Total).		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 1.036.969,38.		
GESTOR DE CONTRATO:	Sr. João Santos da Silva.	Portaria Nº 005/2025-SEMAP	
FISCAL DO CONTRATO:	Sr. Eduardo Souza de Araújo - Titular e Sr. Antônio Manoel Coelho do Amaral - Substituto.	Portaria Nº 006/2025-SEMAP.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do 2º Termo Aditivo de alteração quantitativa e o reajuste de preços do Contrato Nº 018/2025-SEMAP, oriundo da Concorrência Pública Nº 001/2025-SEMAP cujo objeto é a construção do Sistema de Abastecimento de água na Comunidade do Cipoal 2, no Município de Santarém, Estado do Pará - Convênio Nº 009/2024-SEDAP.

O arquivo digital encontra-se devidamente alocado na plataforma 1DOC, sob gestão da Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 29 de junho de 2026, às 11h11, através do Proc. Administrativo Nº 191/2025 para análise técnica e posterior emissão de parecer.

II - INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO 2º TERMO ADITIVO:

O presente aditivo tem fundamento no art. 124, inciso I, alínea "b", artigo 125 e artigo 92, inciso V, todos da Lei Federal Nº 14.133/2021, contendo os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 1 a 45-191/2025** Documentos referente ao processo licitatório da Concorrência Pública Nº 001/2025-SEMAP (FLS. 1 a 384);

- ✓ **Proc. Administrativo 46-191/2025 a 48-191/2025** Instrução documental do 1º Apostilamento ao Contrato Nº 018/2025-SEMAP (FLS 385 a 688);
- ✓ **Proc. Administrativo 49-191/2025 a 53-191/2025** Instrução documental do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 018/2025-SEMAP (FLS. 689 a 747);
- ✓ **Proc. Administrativo 54-191/2025-LICIT/SEMAP** 29 de junho de 2026 enviando aos Envolvidos Internos documentos pertinentes ao Segundo Termo Aditivo. Constam anexados: **Memorando 19.723/2026-NPC-MP/SEMAP** do dia 11 de Junho de 2026 encaminhando documentação para LICIT/SEMAP de aditivo de acréscimo de obras e serviços e reajuste de preços do contrato Nº 018/225-SEMAP; Verificação das assinaturas; Relatório de Gestão de Contrato; Ofício Nº 015/2025-CRF Lima solicitando reajuste de preços contratados; Nota Técnica Nº 007/2025-SEMAP; Ofício Nº 016/225-CRF Lima LTDA solicitando da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca aditivo dos serviços que foram acrescido, em anexo Memorial Descritivo e Cálculo, Relatório Fotográfico; Planilha Orçamentária - Acréscimo de Obras e Serviços; Prancha Única; Nota Técnica Nº 17/2026-SEMAP; Planilha Orçamentária de Acréscimos de Obras e Serviços; Planilha Orçamentária Reajustada; Planilha Orçamentária Consolidada; Cronograma Físico-Financeiro (Contrato Reajustados e Acrescido); 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 009/2024-SEDAP prorrogação do prazo de vigência do Convênio Nº 009/2024 por mais 12 (doze) meses de 03/07/2025 a 02/07/2026; 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 009/224-SEDAP utilização do saldo financeiro do Convênio Nº 009/2024 no valor R\$ de 151.129,38; Publicação do Termo Aditivo a Convênio Nº 009/2024-SEDAP no Diário Oficial Nº 36.645, página 35 do dia 29 de maio de 2026; Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - C R F Lima LTDA; Certidão de Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, Print de Consulta de Certidão na Receita Federal; Confirmação de Autenticidade de Certidões NA SEFA, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Histórico do Empregador; Print de consulta de autenticidade no portal de serviços da Prefeitura de Monte Alegre; **Memorando 20.506/2026-LICIT/SAMAP** de 17 de junho de 2026 solicitando do NAF-EMP/SEMAP reserva orçamentária para o 2º Termo Aditivo; Verificação das Assinaturas; Declaração de Adequação Orçamentária; Notas de Reservas Orçamentárias Nºs 2532 e 2533; Termo de Adequação Orçamentária; Portaria Interna Nº 033/2026-SEMAP de designação do Sr. Lucas Bentes Sousa, Assessor de Engenharia I, a responder interinamente pelo Núcleo Administrativo Financeiro - NAF I DA Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP; Justificativa assinada pelo Ordenador de Despesas; Autorização; Termo de Autuação; Minuta do 2º Termo Aditivo; Memorando 21.367/2026-LICIT/SEMAP encaminhando JUR/SEMAP documentos pertinentes à elaboração do Segundo Termo Aditivo; **Parecer Jurídico Nº 035/2026-SEMAP-JUR** emitido em 26 de junho de 2026 por Milena Braga Sardinha Assessora Jurídica Decreto 201/2025-GAP/PMS OAB PA 26.483 que conclui: "Nesse sentido, observado todo o arcabouço documental e a justificativa que o acompanha, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade da celebração do 2º Termo Aditivo pretendido, relativo ao Contrato nº 018/2025-SEMAP, que tem por objeto Construção do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade do Cipoal 2, no Município de Santarém, Estado do Pará - Convênio Nº 009/2024-SEDAP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,

do referido Edital"; 2º Termo Aditivo ao Contrato Original Nº 018/2025-SEMAP assinado pela parte contratante e contratada em sua forma digital no dia 26 de junho de 2026; Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 18/2025-SEMAP no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 119, páginas 252 e 253 do dia 29 de junho de 2026; Diário Oficial do Estado do Pará Nº 36.676, páginas 128 e 129 do dia 29 de junho de 2026; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVII, Nº 4035, páginas 197 e 198 (FLS. 748 a 885);

- ✓ **Proc. Administrativo 54-191/2025-PROT/CGM** de 30 de junho de 2026 solicitando dos Envolvidos Internos a comprovação das publicações (FL. 886).

III - ANÁLISE DO 2º TERMO ADITIVO:

Consta nos autos 01 (Uma) Via do 2º Termo Aditivo Nº 002 para alteração quantitativa e o reajuste de preços do Contrato Administrativo Nº 018/2025-SEMAP, cujo objeto acima descrito, para acréscimo de obras e serviços, correspondente a 8,87% do valor inicial, totalizando R\$ 78.603,25 (Setenta e oito mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos) e Reajuste de preços anual com base na variação do índice contratual, totalizando o valor de R\$ 72.526,13 (Setenta e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e treze centavos), o total do contrato fica acrescido em R\$ 151.129,38 (Cento e cinquenta e um mil, cento e vinte e nove reais e trinta e oito centavos). O valor global do Contrato Nº 018/2025-SEMAP passa de R\$ 885.840,00 (Oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) para R\$ 1.036.969,38 (Um milhão, trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). Com fundamento no Artigo 124, inciso I, alínea "b", Artigo 125 e Artigo 92, inciso V, todos da Lei Federal Nº 14.133/2021 (FLS. 878 e 879).

Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 18/2025-SEMAP no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 119, páginas 252 e 253 do dia 29 de junho de 2026; Diário Oficial do Estado do Pará Nº 36.676, páginas 128 e 129 do dia 29 de junho de 2026; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XVII, Nº 4035, páginas 197 e 198 (FLS. 880 a 885).

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente aditivo serão atendidas pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária: 17.511.0009.1021 (Abastecimento de Água na Zona Rural).

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações);

Fonte: 1.701 (Recurso Estadual)

Ficha: 343 - Valor: R\$ 136.016,45.

Dotação Orçamentária: 17.511.0009.1021 (Abastecimento de Água na Zona Rural).

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações);

Fonte: 1.500 (Recurso Próprio)

Ficha: 340 - Valor: R\$ 15.112,93.

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

DEMONSTRATIVO DO CONTRATO Nº 018/2025-SEMAP VALOR R\$ 885.840,00.						
EXERCÍCIO	EMPENHO	EMPENHADO	ANULADO	TOTAL	PAGO	A PAGAR
2025	602001	88.584,00	1.770,64	86.813,36	86.813,36	0,00
	602002	797.256,00	15.935,62	781.320,38	781.320,38	0,00
TOTAL		885.840,00	17.706,26	868.133,74	868.133,74	0,00
2026	225045	1.770,65	0,00	1.770,65	0,00	1.770,65
	225046	15.935,62	0,00	15.935,62	0,00	15.935,62
TOTAL		17.706,27	0,00	17.706,27	0,00	17.706,27

Fonte: Extraída do sistema SCPI no dia 06/07/2026 às 14h31.

VI - DA CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do 2º Termo Aditivo de alteração quantitativa e o reajuste de preços do Contrato Nº 018/2025-SEMAP oriundo da Concorrência Nº 001/2025-SEMAP cujo objeto é a construção do sistema de abastecimento de água na Comunidade do Cipoal 2, no Município de Santarém, Estado do Pará - Convênio Nº 009/2024-SEDAP, encontra-se revestido das formalidades legais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais documentos correlatos bem como o Parecer Jurídico Nº 035/2026-SEMAP-JUR.

RECOMENDAÇÃO:

- 1) Inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitação do Geo-Obras/TCM-PA e sítio da Prefeitura: <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/> - Portal da Transparência, Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 06 de julho de 2026.

PAULO VINICIO SOARES
MILEO:43751350268

Assinado de forma digital por PAULO
VINICIO SOARES MILEO:43751350268
Dados: 2026.07.06 14:49:10 -03'00'

Paulo Vinício Soares Miléo
Assessor Especial II
Decreto Nº 814/2025-GAP/PM

LUZIMARA
COSTA
MOURA:25
148796200

Assinado de forma
digital por
LUZIMARA COSTA
MOURA:251487962
00
Dados: 2026.07.07
11:29:56 -03'00'

Luzimara Costa Moura
Controladora Geral do Município
Decreto Nº 024/2025-GAP/PMS