



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBJETO DO CONTRATO	EMPRESA	MOTIVO	DATA DA PARALISAÇÃO	ANDAMENTO DO PROCESSO
Contratação de empresa habilitada para reforma e ampliação da unidade básica de saúde localizada no bairro maracanã, no município de Santarém	Ditron Engenharia Incorporações EIRELI-EPP	Empresa solicitou distrato	Janeiro/2025	A obra encontra-se atualmente na fase de levantamento e consolidação do orçamento estimativo, etapa fundamental para a definição dos custos atualizados da obra. Esse processo é essencial para subsidiar a elaboração dos documentos técnicos e administrativos que comporão o novo edital, visando à abertura de um novo processo licitatório em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A medida se faz necessária em razão da descontinuidade da contratação anterior e tem como objetivo assegurar a adequada execução dos serviços, com eficiência, economicidade e transparência.