
  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês
100% 14,78% 17,07% 15,59% 13,68% 4,22% 9,05% 4,15% 5,43% 8,23% 7,80%

                  17.818,11                2.633,52                3.041,55                2.777,84                2.437,52                   751,92                1.612,54                   739,45                   967,52                1.466,43                1.389,81 
100% 100,00%

                  40.258,06              40.258,06                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   
100% 60,00% 40,00%

                  69.922,32              41.953,39              27.968,93                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   
100% 60,00% 40,00%

                  80.644,48                          -                48.386,69              32.257,79                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   
100% 40,00% 60,00%

                  88.192,62                          -                            -                35.277,05              52.915,57                          -                            -                            -                            -                            -                            -   

100% 60,00% 40,00%

                  28.478,40                          -                            -                            -                            -                17.087,04              11.391,36                          -                            -                            -                            -   

100% 60,00% 40,00%
                  28.953,96                          -                            -                            -                            -                            -                17.372,38              11.581,58                          -                            -                            -   

100% 60,00% 40,00%

                  38.289,30                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                22.973,58              15.315,72                          -   

100% 60,00% 40,00%

                  20.917,87                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                12.550,72                8.367,15 

100% 50,00% 50,00%

                    1.749,65                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                     874,83                   874,83 

100% 100,00%

                  18.273,98                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                18.273,98 

% 19,57% 18,32% 16,22% 12,77% 4,12% 7,01% 2,84% 5,52% 6,97% 6,67%
Custo              84.844,97              79.397,17              70.312,68              55.353,09              17.838,96              30.376,28              12.321,03              23.941,10              30.207,70              28.905,77 

% Acumul. 19,57% 37,89% 54,11% 66,88% 71,00% 78,01% 80,85% 86,37% 93,34% 100,01%

Custo Acumul.              84.844,97            164.242,14            234.554,82            289.907,91            307.746,87            338.123,15            350.444,18            374.385,28            404.592,98            433.498,75 

2

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3

SINAPI 06/2024 Desonerado

Encargos Sociais

10 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

4 PISO

5 PAREDE

6 ESQUADRIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESONERADO

7 FORRO E COBERTURA

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total:                                                                          433.498,75 

11

SINAPI 06/2024 Desonerado
SEDOP 05/2024

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total Por Etapa

Banco de Dados:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA - MODELO MUNICIPAL

Av. Barão do Rio Branco, S/N - Bairro: Aeroporto Velho - CEP: 68.005-310 - Santarém/PA 

CNPJ: 05.182.233/0007-61

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Santarém

________________________________
Paulo Mateus Silva Repolho

Comissão de Divisão de Topografia
Engenheiro Civil - SEMINFRA

CREA nº: 1522367381PA

 


